


PLANNING DE LOS TRABAJOS DE REPINTADO DE FACHADAS EN C.P. VERDEMAR II



PLANNING DE LOS TRABAJOS DE REPINTADO DE FACHADAS EN C.P. VERDEMAR II

	NOVIEMBRE 2023				DICIEMBRE 2023				ENERO 2024			
ZONA 1	■	■	■	■								
ZONA 2		■	■	■	■							
ZONA 3			■	■	■	■	■	■				
ZONA 4					■	■	■	■				
ZONA 5						■	■	■	■	■		
ZONA 6									■	■	■	■

PLANNING DE LOS TRABAJOS DE REPINTADO DE FACHADAS EN C.P. TLT ESCALERAS, 276,271,270,285,286,287

	FEBRERO 2024				MARZO 2024				ABRIL 2024			
ZONA 7	■	■	■	■								
ZONA 8			■	■	■	■						
ZONA 9					■	■	■	■				
ZONA 10							■	■	■	■		
ZONA 11								■	■	■		

HAY QUE TENER EN CUENTA QUE ESTE PLANNING PUEDE VERSE MODIFICADO DEPENDIENDO DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS , CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ETC.. SE ACTUALIZARA PERIODICAMENTE.